

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.05.2019г. по 31.05.2019г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание	
			начало		окончание			начало		окончание			
45			13.05.2019	08:00	31.05.2019	18:00			13.05.2019	08:00	31.05.2019	18:00	Профилактический контроль устройств АУВ МВ ВЛ 110 №22
44			13.05.2019	08:00	31.05.2019	18:00			13.05.2019	08:00	31.05.2019	18:00	Профилактический контроль устройств РЗА МВ ВЛ 110 №22
43			13.05.2019	08:00	31.05.2019	18:00			13.05.2019	08:00	31.05.2019	18:00	Текущий ремонт МВ ВЛ 110 №22
57			17.05.2019	08:00	31.05.2019	17:00			17.05.2019	08:00	31.05.2019	17:00	Профилактический контроль ПДЭ-2802 МВ ВЛ 110 №22
56			17.05.2019	08:00	31.05.2019	17:00			17.05.2019	08:00	31.05.2019	17:00	Профилактический контроль устройств УРОВ-110 МВ ВЛ 110 №22
55			17.05.2019	08:00	31.05.2019	17:00			17.05.2019	08:00	31.05.2019	17:00	Опробование устройств ДЗШ-110 на отключение МВ ВЛ 110 №22

Технический директор  В.В.Краснобай