

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов  
за период с 01.03.2021г. по 31.03.2021г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание	
			начало		окончание			начало		окончание			
3			23.03.2021	08:00	26.03.2021	18:00			23.03.2021	08:00	26.03.2021	18:00	Испытания конденсатора связи ВЛ 110 кВ Кировская

Технический директор  В.В.Краснобай