

Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов
за период с 01.06.2022г. по 30.06.2022г. по ООО "Волгоградская ГРЭС"

№ заявки	Филиал	Участок	Заявленная продолжительность				Заявка продлена до	Фактическая продолжительность				Краткое содержание	
			начало		окончание			начало		окончание			
17			01.06.2022	09:00	30.06.2022	18:00			01.06.2022	09:00	30.06.2022	18:00	Капитальный ремонт МВ 110 кВ КЛ 110 кВ №2 Химпром

Технический директор



В.В.Краснобай